

Rapport d'activité du 25 Mars

Group 5A

Le temps global consacré à l'UE depuis la dernière réunion	Les contributions personnelles, individuelles comme partagées
LAU King : 14 heures	Contributions personnelles comme partagées : <ol style="list-style-type: none">1. Rédaction du compte-rendu de la réunion du 19 mars, déposé dans Seafire, ajout du lien du Google Doc dans Gitlab et Trello.2. Rappeler à tout le monde de remplir son timesheet et vérifier qu'ils l'ont bien fait. Vérifier que chacun a accompli son travail.3. Mise à jour du diagramme GANTT : ajout d'1 semaine pour la phase alpha.4. Tentative de création d' animations pour la distribution des cartes (sans succès).5. Lecture et analyse du code dans bot_player_func.gd.6. Tentative d'implémentation d'un tour de jeu (sans succès).7. Débogage du jeu.8. Nouvelle tentative pour faire fonctionner le tour de jeu (sans succès).9. Analyse approfondie de l'ensemble du code.10. Réalisation de tests pour identifier les dysfonctionnements11. Rédaction du rapport d'activité.

	<p>Observations et remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> Le jeu n'est pas encore jouable avec les bots (phase alpha), et Guillaume a déjà entamé la phase bêta. <p>La semaine dernière, j'avais ajouté une semaine pour terminer la phase alpha et décalé le début de la phase bêta d'une semaine.</p> <p>https://docs.google.com/spreadsheets/d/15E0ZqsRuYU18wtngXLdZtjkoHMbxgvyk6md2QXh5olPc/edit?gid=592300278#gid=592300278</p> <p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/d15b4e9f1928d89cb7356959e980eb6bab9e13d3</p>
<p>AKAKP O Mensan h Crepin : 4 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <p>1 . Travail sur le implémentation de la musique dans le jeu</p> <p>Observations et remarques</p> <ul style="list-style-type: none"> Il a rien commit parce que ca fonctionne pas <p>Tickets et commits associés</p>
<p>BARBU TOV Filip : 4 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <p>1. Travail sur la codification de la conception Figma.</p> <p>2. Poursuite du développement du jeu.</p> <p>3. Établissement des connexions serveur.</p> <p>Observations et remarques</p>

	<p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/c8153ed6cc133aebe29659b20b3038787705723c</p>
<p>CARPE NTIER-K EITZL Edgar : 11,5 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <p>Améliorations : Règles de jeu, scripts bots, gestion des bugs.</p> <p>Collaboration : Merge du code et partage sur Git.</p> <p>Nouveauté : Suivi du passage de main.</p> <p>Observations et remarques</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il travail et essaie de résoudre les bugs <p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/c2a7375d4db933366b6ece20a50b83db663b48d8</p>
<p>IMHOFF Guillaum e : 7 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mise en pause de Docker pour se concentrer sur un script serveur Python basique (solution temporaire plus simple). 2. Prévu de mettre à l'échelle avec Docker ultérieurement. 3. Poursuite du développement du script serveur Python. <p>Observations et remarques</p> <p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/7015cadd8b31889d1d43df1d2de5bf843fd8be31</p>

<p>KAMEL Seifeldin : 5 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. L'intégration des éléments design 2. Comprendre le code sur développement du jeu et communication serveur <p>Observations et remarques Il essaie de finir le menu</p> <p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/16b8ac34ea91978d68469c05f0a71b699907225d</p>
<p>KHADJI EV Djakhar : 6 heures</p>	<p>Contributions personnelles comme partagées :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Réunion 2. Comprendre le code edgar et essayez de déboguer <p>Observations et remarques 1. il essaie de finir les bots</p> <p>Tickets et commits associés</p> <p>https://git.unistra.fr/klau/projet_chor_dai_di/-/commit/5ebbc51e12712bec5f5464171bbdcbb0125c7934</p>